

Maßnahme	WR		Kosten nach Angaben DB AG Herbst 2006		Veränderung ZRL-Anteil = Anhebung Umlage	Maßnahme	Kommentar
	Baukosten	ZRL	GVFG-Zuschuss bzw. Vorfinanzierung	ZRL			
Streckenausbau	14.000.000,00	2.100.000,00	11.205.023,00	2.208.300,00	108.300,00	Streckenausbau	gemäß Angaben DB Netz vom 2.10.2006 + 6.10.2006 + Prüfbericht GVFG-Ergänzungsantrag
Weil Ost	265.000,00	39.750,00	272.922,10	62.641,35	22.891,35	Weil Ost	<i>günstiger als GVFG-Antrag, Kontaminationskosten berücksichtigt</i>
LÖ-Dammstr.	587.000,00	88.050,00	724.328,11	148.356,36	66.336,99	LÖ-Dammstr.	<i>Ansatz GVFG-Ergänzungsantrag liegt niedriger</i>
LÖ Stetten	358.000,00	53.700,00	338.188,33	57.181,46	3.481,46	LÖ Stetten	<i>ZRL-Anteil gem. Prüfung Teilschlussrechnung + Sicherheitszuschlag</i>
LÖ-Schillerstr.	1.005.000,00	150.750,00	1.440.722,46	295.087,73	144.337,73	LÖ-Schillerstr.	<i>Ansatz GVFG-Ergänzungsantrag liegt niedriger</i>
Brombach	302.666,00	45.500,00	333.509,08	50.831,23	5.331,23	Brombach	<i>ZRL-Anteil gem. Prüfung Schlussrechnung + Sicherheitszuschlag</i>
Lörrach Bf	1.539.000,00	230.850,00	1.624.799,56	398.413,15	167.563,15	Lörrach Bf	<i>GVFG-Ergänzungsantrag in Vorbereitung; Kontaminationskosten sowie MWSt.Rampe berücksichtigt</i>
LÖ-Schwarzwaldstr.	1.138.000,00	170.700,00	1.580.631,02	353.743,70	183.043,70	LÖ-Schwarzwaldstr.	<i>GVFG-Ergänzungsantrag; Ansatz für Kontaminationskosten (30 T€) berücksichtigt</i>
Haagen	832.000,00	124.800,00	576.660,03	118.111,09	nicht erforderlich	Haagen	<i>günstiger als GVFG-Antrag und WR</i>
Steinen	724.000,00	108.600,00	714.069,73	146.255,25	37.655,25	Steinen	<i>günstiger als GVFG-Antrag</i>
Maulburg	457.000,00	68.550,00	293.768,94	60.169,54	nicht erforderlich	Maulburg	<i>günstiger als GVFG-Antrag und WR</i>
Schopfheim West	406.000,00	60.900,00	511.879,07	109.842,70	48.942,70	Schopfheim West	<i>GVFG-Ergänzungsantrag; Ansatz für Kontaminationskosten (5 T€) berücksichtigt</i>
Schopfheim	1.009.000,00	151.350,00	856.818,02	175.492,85	24.142,85	Schopfheim	<i>günstiger als GVFG-Antrag</i>
Fahrnau	433.000,00	64.950,00	365.731,47	74.908,86	9.958,86	Fahrnau	<i>günstiger als GVFG-Antrag</i>
Hausen-Raitbach	488.000,00	73.200,00	268.787,37	55.052,83	nicht erforderlich	Hausen-Raitbach	<i>günstiger als GVFG-Antrag und WR</i>
Zell	407.000,00	61.050,00	445.533,47	104.009,51	42.959,51	Zell	<i>GVFG-Ergänzungsantrag in Vorbereitung; Kontaminationskosten berücksichtigt</i>
Ansätze Netz	14.000.000,00	2.100.000,00	11.205.023,00	2.208.300,00	108.300,00		
Summe Stationen	9.950.666,00	1.492.700,00	10.348.348,75	2.210.097,61	756.644,78		
Summe, ges.	23.950.666,00	3.592.700,00	21.553.371,75	4.418.397,61	864.944,78		
			25.971.769,36				