

1	6	7	8	9	10	11
Maßnahme	Kosten nach Angaben DB AG Herbst 2006		Kosten nach Angaben DB AG Frühling 2007		Maßnahme	Kommentar
	Baukosten	ZRL	Baukosten	ZRL		
Streckenausbau	12.990.000,00	2.208.300,00	12.990.000,00	2.208.300,00	Streckenausbau	<i>gemäß Angaben DB Netz vom 2.4.2007 + Prüfbericht GVFG-Ergänzungsantrag</i>
Weil Ost	328.821,80	62.641,35	328.817,68	55.392,28	Weil Ost	<i>günstiger als GVFG; Deltakosten Kontamination berücksichtigt</i>
LÖ-Dammstr.	872.684,46	148.356,36	874.000,80	148.580,14	LÖ-Dammstr.	<i>Ansatz GVFG-Ergänzungsantrag liegt niedriger</i>
LÖ Stetten	407.455,82	57.181,46	407.455,82	57.181,46	LÖ Stetten	<i>ZRL-Anteil gem. Prüfung Teilschlussrechnung + Sicherheitszuschlag</i>
LÖ-Schillerstr.	1.735.810,20	295.087,73	1.736.903,03	295.273,51	LÖ-Schillerstr.	<i>Ansatz GVFG-Ergänzungsantrag liegt niedriger</i>
Brombach	401.818,17	50.831,23	401.818,17	50.831,23	Brombach	<i>ZRL-Anteil gem. Prüfung Schlussrechnung + Sicherheitszuschlag</i>
Lörrach Bf	1.957.589,83	398.413,15	1.915.442,10	381.846,26	Lörrach Bf	<i>GVFG-Ergänzungsantrag; Deltakosten Kontamination sowie MWSt. Rampe berücksichtigt</i>
LÖ-Schwarzwaldstr.	1.904.374,73	353.743,70	1.904.374,73	353.743,70	LÖ-Schwarzwaldstr.	<i>GVFG-Ergänzungsantrag; Ansatz für Kontaminationskosten (30 TEuro) berücksichtigt</i>
Haagen	694.771,12	118.111,09	610.031,61	103.705,37	Haagen	<i>günstiger als GVFG und WR</i>
Steinen	860.324,98	146.255,25	861.088,93	146.385,12	Steinen	<i>günstiger als GVFG</i>
Maulburg	353.938,48	60.169,54	353.609,91	60.113,68	Maulburg	<i>günstiger als GVFG und WR</i>
Schopfheim West	616.721,77	109.842,70	616.721,77	109.842,70	Schopfheim West	<i>GVFG-Ergänzungsantrag; Ansatz für Kontaminationskosten (5 TEuro) berücksichtigt</i>
Schopfheim	1.032.310,87	175.492,85	1.043.445,73	177.385,77	Schopfheim	<i>günstiger als GVFG</i>
Fahrnau	440.640,32	74.908,86	440.282,91	74.848,10	Fahrnau	<i>günstiger als GVFG</i>
Hausen-Raitbach	323.840,20	55.052,83	323.592,39	55.010,71	Hausen-Raitbach	<i>günstiger als GVFG und WR</i>
Zell	536.787,31	104.009,51	537.505,79	98.411,62	Zell	<i>GVFG-Ergänzungsantrag; Deltakosten Kontamination berücksichtigt</i>
Ansätze Netz	12.990.000,00	2.208.300,00	12.990.000,00	2.208.300,00		
Summe Stationen	12.467.890,06	2.210.097,61	12.355.091,37	2.168.551,66		
Summe, ges.	25.457.890,06	4.418.397,61	25.345.091,37	4.376.851,66		