

Maßnahme	Kosten nach Angaben DB AG Frühjahr 2008			Kosten nach Angaben DB AG Frühjahr 2009			Kostenentwicklung ZRL-Anteil (= Vergleich Frühjahr 2009 - Frühjahr 2008)	Bisher gezahlte VermHH- Umlagen (incl. Neuanforderung Umlagen 07/2008)	Vergleich bisher bezahlte Umlagen - ZRL-Anteile Frühjahr 2009	Maßnahme
	Baukosten	GVFG-Zuschuss bzw. Vorfinanzierung	ZRL	Baukosten	GVFG-Zuschuss bzw. Vorfinanzierung	ZRL				
Streckenausbau	12.990.000,00	11.205.023,00	2.208.300,00	12.990.000,00	10.964.010,29	1.850.011,80	-358.288,21	2.100.000,00	249.988,21	Streckenausbau
Weil Ost	272.145,62	225.128,00	54.727,37	278.261,37	225.128,00	54.139,87	-587,50	45.489,92	-8.649,95	Weil Ost
LÖ-Dammstr.	874.000,80	740.630,00	148.580,14	847.828,59	722.399,62	129.521,75	-19.058,38	111.442,26	-18.079,49	LÖ-Dammstr.
LÖ Stetten	353.502,21	331.533,00	62.806,44	395.331,79	331.533,00	69.169,57	6.363,13	59.421,80	-9.747,77	LÖ Stetten
LÖ-Schillerstr.	1.736.238,45	1.458.560,00	295.160,54	1.717.154,70	1.458.588,25	262.025,90	-33.134,64	212.534,40	-49.491,50	LÖ-Schillerstr.
Brombach	328.844,31	278.225,77	50.033,49	328.259,49	278.908,78	50.440,83	407,34	45.500,00	-4.940,83	Brombach
Lörrach Bf	1.915.442,10	157.725,00	381.846,26	1.651.300,45	1.313.001,15	363.464,73	-18.381,53	268.907,67	-94.557,06	Lörrach Bf
LÖ-Schwarzwaldstr.	1.674.585,17	1.497.530,00	348.174,48	1.612.930,22	1.366.460,92	251.347,32	-96.827,15	170.700,00	-80.647,32	LÖ-Schwarzwaldstr.
Haagen	611.885,61	501.044,00	104.020,55	598.779,79	504.713,04	103.085,43	-935,12	124.800,00	21.714,57	Haagen
Steinen	861.088,93	704.448,00	146.385,12	839.498,42	709.005,74	143.523,58	-2.861,54	131.499,73	-12.023,85	Steinen
Maulburg	353.609,91	286.990,00	60.113,68	346.212,15	292.334,95	63.153,57	3.039,89	68.550,00	5.396,43	Maulburg
Schopfheim West	513.670,20	557.770,00	92.323,93	489362,45	415.151,29	77.835,12	-14.488,82	60.900,00	-16.935,12	Schopfheim West
Schopfheim	1.043.445,73	860.118,00	177.385,77	1035257,64	866.269,67	183.847,25	6.461,47	151.350,00	-32.497,25	Schopfheim
Fahmau	440.282,91	360.346,00	74.848,10	436.947,49	368.796,07	73.853,78	-994,31	66.220,62	-7.633,16	Fahmau
Hausen-Raitbach	323.592,39	264.388,00	55.010,71	311.009,80	263.369,64	52.314,85	-2.695,86	73.200,00	20.885,15	Hausen-Raitbach
Zell	537.703,55	452.038,00	98.445,24	529.011,31	446.248,45	92.612,80	-5.832,44	72.036,72	-20.576,08	Zell
Strecke	12.990.000,00	11.205.023,00	2.208.300,00	12.990.000,00	10.964.010,29	1.850.011,80	-358.288,21	2.100.000,00	249.988,21	Strecke
Summe Stationen	11.840.037,89	8.676.473,77	2.149.861,83	11.417.145,66	9.561.908,57	1.970.336,36	-179.525,46	1.662.553,12	-307.783,24	Summe Stationen
Gesamt	24.830.037,89	19.881.496,77	4.358.161,83	24.407.145,66	20.525.918,86	3.820.348,16	-537.813,67	3.762.553,12		